

# Bauablaufplan Breitbandausbau

## Kurort Seiffen/Erzgeb.

Die nachfolgende Auflistung zeigt einen groben Abriss der geplanten Tiefbauarbeiten im Gemeindegebiet. Änderungen im Bauablauf sind aus technischen oder organisatorischen Gründen jederzeit möglich. Die Anwohner in den jeweils betroffenen Ausbaugebieten werden in Form von Informationsschreiben der Firma STRABAG über die möglichen Verkehrsbehinderungen informiert.

August 2022 bis Oktober 2022	Wettinhöhe
Oktober 2022 bis November 2022	Steinhübel 43/44 bis ca. 32
März 2023 bis Mai 2023	Steinhübel, Bergsiedlung, Kastanienweg, Jahnstraße
Mai 2023 bis Juni 2023	Glashüttenweg 15 bis 27, Schwartenbergweg, Alte Dorfstraße, Hauptstraße von Kreuzung Schwartenbergweg bis HDG
Juli 2023 bis August 2023	Anton-Günther-Straße, Kurhausstraße, Glashüttenweg
März 2023 bis Mai 2023	Hauptstraße von Prosol bis Kreuzung
Mai 2023 bis Juli 2023	Oberheidelberger Straße, Deutschneudorfer Straße, Waldweg
Juli 2023 bis August 2023	Hauptstraße Kreuzung Kita bis Ortsausgang Deutscheinsiedel
August 2023 bis September 2023	Ahornbergweg Kreuzung Oberheidelberger Straße Richtung Ahornberg
März 2024 bis Juni 2024	Oberseiffenbach